
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas (AÑO 2018)

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio Fecha de culminación

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Proyecto
IMPLEMENTACIÓN DE VTS (CONTROL DE

TRÁFICO MARÍTIMO)

FORTALECER LAS CAPACIDADES 

INSTITUCIONALES
57,30% 1.800.911,00 01/06/2018 01/06/2020 0,0%

AVANCE VTS 

MAYO 2018
PROYECTO VTS MAYO 2018

101 77 00 002 DRAGADO DE

MANTENIMIENTO DEL CANAL DE

NAVEGACION

499.225,63 05/09/2014 21/06/2017 0,53%

101 21 00 001 DRAGADO DE

MANTENIMIENTO DEL CANAL DE

NAVEGACION

999.665,92 18/09/2013 17/09/2018 9,21%

3.299.802,54

Proyecto 12,34% PROYECTO DRAGADO MAYO 2018

AVANCE 

DRAGADO MAYO 

2018

INCREMENTAR LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS 

PORTUARIOS A LOS BUQUES

Estado actual de avance por proyecto 

(link para descargar el documento) 

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

miltonmarmol@apg.gob.ec

(04) 201-2000 EXTENSIÓN 192

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia +E4+A1:J10+A1:J12+E4+A1:J10+A1:J13

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional ESTRATEGICO MAYO 2018

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

31/05/2018

MAYO 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Abg. Milton Mármol Ampuero

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA MAYO 2018

Plan Anual de Inversiones (PAI) PAI MAYO 2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

1 de 1 Autoridad Portuaria de Guayaquil literal k) Planes y programas en ejecución mayo 2018.xlsx
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