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Art. 7 de la Ley Organica de Transparencia +E4+A1:)10+A1:J12+E4+A1:J10+A1:)13

k) Planes y programas de la institucion en ejecucion

Plan Estratégico Institucional ESTRATEGICO OCTUBRE 2018

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA OCTUBRE 2018

Plan Anual de Inversiones (PAl) PAIS OCTUBRE 2018
Link para descargar el
Tipo (Programa L. L. . Montos presupuestados L. L, Estado actual de avance por proyecto documento completo del
po (Prog ’ Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas (ANO 2018) i P Fecha de inicio Fecha de culminacién . el .
proyecto) programados (link para descargar el documento) proyecto aprobado por la
SENPLADES
IMPLEMENTACION DE VTS (CONTROL DE|FORTALECER LAS CAPACIDADES . . AVANCE VTS
Proyecto TRAFICO MARITIMO) INSTITUCIONALES 1,43% 0,00 01/06/2018 01/06/2019 0,0% OCTUBRE 2018 PROYECTO VTS OCTUBRE 2018
101 77 00 002 DRAGADO DE
MANTENIMIENTO  DEL  CANAL  DE 1.253.015,70 05/09/2014 21/10/2018 1,99%
NAVEGACION AVANCE
INCREMENTAR LA CALIDAD Y PROYECTO DRAGADO OCTUBRE
Proyecto EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS 12,34% DRAGADO 5018
PORTUARIOS A LOS BUQUES OCTUBRE 2018 E—
101 21 00 001 DRAGADO DE
MANTENIMIENTO ~ DEL  CANAL  DE 11.373.063,16 18/09/2013 17/09/2018 5,60%
NAVEGACION
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCION 12.626.078,86

FECHA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION: 31/10/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION: OCTUBRE

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL k): DIRECCION DE GESTION DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION DEL LITERAL k): Ing. Sofia Ricaurte Pefiafiel

CORREO ELECTRONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION: sofiaricaurte@apg.gob.ec

NUMERO TELEFONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION: (04) 201-2000 EXTENSION 192
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